

Kertas Kerja 1

{QateringGo}

Nomor Dokumen	:	D-SRS-01	
Versi	:	1.0	
Status	:	Final	
Tanggal [DD/MM/YYYY]	:	01/05/2026	
Kerahasiaan	:	Confidential	
Disusun oleh	:	Ibnu Augustina	Role: Sistem Analis
	:	Mohamad Dio Ridian	Role: Sistem Analis
	:	Zulfa Yafiansyah	Role: Sistem Analis
	:	Danu Putra Dwi Bijaksana	Role: Sistem Analis
Ditinjau oleh	:	Dr. Farisya Setiadi	Jabatan:
Disetujui oleh	:		Jabatan:

1. Mengaplikasikan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak (J.62SAD00.001.1)

Bagian ini menjelaskan metode pengembangan sistem yang dipakai untuk membangun QateringGo, lengkap dengan alasan kenapa metode tersebut dipilih.

1	Instruksi	Penjelasan
a	Ringkasan Metodologi	Metodologi: Agile (Scrum Framework) Pengembangan QateringGo menggunakan metode Agile dengan kerangka kerja Scrum agar proses pengerjaan lebih fleksibel, terarah, dan mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna. Pekerjaan dibagi ke dalam sprint selama 2 minggu, sehingga setiap periode menghasilkan perkembangan fitur yang jelas dan terukur. Tahapan utama: 1. Pengumpulan Kebutuhan - mengidentifikasi kebutuhan stakeholder pada Sprint 0. 2. Desain & Prototype - membuat rancangan tampilan serta struktur sistem. 3. Sprint Development - mengembangkan fitur sesuai prioritas backlog. 4. Testing & Review - melakukan pengujian dan evaluasi bersama stakeholder. 5. Deployment & Retrospective - merilis fitur secara bertahap serta mengevaluasi proses kerja.
b	Justifikasi Pemilihan Metodologi	With Unclear User Requirements? Manajemen menyadari bahwa kebutuhan pengguna individu dan korporasi tidak selalu bisa dijelaskan secara lengkap sejak awal. Banyak kebutuhan baru biasanya muncul setelah calon pengguna melihat contoh tampilan atau mencoba alur sistem. Karena itu, Agile Scrum dipilih agar kebutuhan dapat diperbaiki dan disesuaikan di setiap sprint tanpa mengganggu keseluruhan proyek. With Unfamiliar Technology? Tim IT internal masih relatif kecil dan sistem membutuhkan integrasi dengan payment gateway, API logistik, serta platform web. Dengan Scrum, pengembangan dapat dilakukan bertahap sehingga tim lebih mudah mempelajari teknologi baru sambil tetap menghasilkan progres kerja yang jelas. Are Complex? QateringGo melibatkan banyak jenis pengguna seperti pelanggan individu, pelanggan korporasi, vendor, admin, dan manajemen. Selain itu, proses bisnisnya juga cukup beragam, mulai dari registrasi, pencarian paket,

pemesanan, pembayaran, pelacakan pengiriman, hingga laporan penjualan. Karena ruang lingkup cukup kompleks, Agile Scrum membantu membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

Are Reliable?

Sistem dituntut memiliki keandalan tinggi karena digunakan untuk kebutuhan acara kantor, rapat, dan pesanan rutin perusahaan. Jika sistem sering bermasalah, kepercayaan pelanggan bisa menurun. Melalui Scrum, pengujian dilakukan secara berkala di setiap sprint sehingga kualitas sistem lebih terjaga sebelum dirilis.

With a Short Time Schedule?

Produk direncanakan diluncurkan menjelang akhir tahun, yaitu saat permintaan catering meningkat. Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, perusahaan membutuhkan metode yang memungkinkan fitur prioritas selesai lebih dulu. Scrum cocok karena fokus pada pengerjaan bertahap berdasarkan prioritas backlog.

With Schedule Visibility?

Proyek ini menjadi prioritas utama perusahaan dan termasuk investasi strategis. Manajemen membutuhkan visibilitas progres yang jelas agar dapat memantau perkembangan secara rutin. Melalui Scrum, setiap sprint memiliki target, review, dan hasil kerja yang terukur sehingga kemajuan proyek mudah dipantau.

2. Jadwal pengembangan Sprint

Sprint	ID	Minggu	PBI	Deskripsi	Prioritas	Teknologi/Tools
Sprint 1	FR-01	Minggu 1–2	Restritasi dan Login Pengguna	Membuat form registrasi, login, autentikasi user, validasi email dan password	High	Laravel, MySQL, PHP, Visual Studio Code
	FR-02	Minggu 1–2	Mengelola profil pengguna	Membuat fitur edit profil, update data pengguna, penyimpanan data akun	High	Laravel, MySQL
	FR-03	Minggu 1–2	Menampilkan Landing Page	Mendesain halaman utama, informasi platform, akses fitur utama	High	Figma, HTML, CSS, Bootstrap
	FR-04	Minggu 1–2	Setup Database Awal	Membuat struktur database awal untuk menyimpan data pengguna, vendor, dan sistem.	High	MySQL, phpMyAdmin
	FR-05	Minggu 1–2	Validasi data pengguna	Validasi input registrasi dan login agar data sesuai format	High	Laravel Validation
Sprint 2	FR-06	Minggu 3–4	Menampilkan Daftar Vendor	Membuat halaman daftar vendor catering yang tersedia	High	Laravel, MySQL
	FR-07	Minggu 3–4	Fitur Pencarian Vendor	Membuat fitur pencarian vendor berdasarkan nama/kata kunci	High	Laravel Search
	FR-08	Minggu 3–4	Filter dan sorting vendor	Menambahkan filter lokasi, harga, rating, dan sorting vendor	High	Laravel, Query Builder

	FR-09	Minggu 3–4	Menampilkan detail vendor	Menampilkan informasi vendor, menu, harga, dan detail layanan.	High	Laravel, MySQL
	FR-10	Minggu 3–4	Vendor Mengelola Menu	Vendor dapat tambah, edit, dan hapus menu catering	High	Laravel CRUD
Sprint 3	FR-011	Minggu 5–6	Menambahkan ke keranjang	Membuat fitur add to cart untuk menu yang dipilih	High	Laravel Session
	FR-12	Minggu 5–6	Proses Checkout	Membuat alur checkout dan konfirmasi pemesanan	High	Laravel, MySQL
	FR-13	Minggu 5–6	Integrasi Pembayaran	Integrasi payment gateway untuk QRIS, transfer, e-wallet	High	Midtrans/API Payment Gateway
	FR-14	Minggu 5–6	Notifikasi status pesanan	Membuat notifikasi status order dan pembayaran	High	Laravel Notification
	FR-15	Minggu 5–6	Riwayat Transaksi	Menampilkan histori transaksi pelanggan dan vendor	High	Laravel, MySQL
Sprint 4	FR-16	Minggu 7–8	Dashboard Admin	Membuat dashboard monitoring sistem untuk admin	High	Laravel Admin Panel
	FR-17	Minggu 7–8	Monitoring Transaksi	Admin dapat melihat dan mengelola seluruh transaksi yang terjadi.	High	Laravel, MySQL
	FR-18	Minggu 7–8	Laporan penjualan	Membuat laporan transaksi vendor dan admin	Medium	Laravel Report
	FR-19	Minggu 7–8	Manajemen pengguna	Admin mengelola akun pelanggan dan vendor	Medium	Laravel CRUD
	FR-20	Minggu 7–8	Testing dan perbaikan bug	Alpha testing, beta testing, bug fixing, final review	High	Selenium

3. Melakukan Identifikasi Sumber Kebutuhan Perangkat Lunak (J.62SAD00.002.1)

Bagian ini mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam sistem QateringGo siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan apa masalah yang selama ini mereka hadapi.

Stakeholder	Tujuan Utama	Kepentingan/Harapan	Sumber Informasi	Pain Points	Hint (Modul Terkait)
Pelanggan	Memesan paket katering secara mudah, aman, dan terpercaya untuk berbagai acara di wilayah Jabodetabek	Proses registrasi cepat, pencarian vendor mudah, harga jelas, status pesanan real-time, pembayaran aman, kemudahan tampilan.	Wawancara, survei online, observasi pengguna	Pemesanan masih manual via WhatsApp/telepon, harga tidak transparan, respon vendor lambat, sulit membandingkan vendor, sulit melacak status pesanan	Registrasi, Pencarian, Pemesanan, Pembayaran.
Pelanggan (Korporasi)	Memesan katering rutin untuk kebutuhan kantor atau acara perusahaan	Invoice formal, laporan transaksi jelas, status pembayaran akurat, kepastian jadwal pengiriman, sistem stabil dan tidak sering down	Wawancara corporate client, diskusi bisnis	Sulit memastikan vendor tepat waktu, laporan pembayaran tidak rapi, sulit tracking status pesanan	Pemesanan, Pembayaran, Laporan Transaksi, Notifikasi
Mitra Vendor Katering	Meningkatkan jangkauan pasar dan mengelola pesanan secara efisien	Kelola menu mudah, update stok/harga cepat, notifikasi otomatis, laporan penjualan	Wawancara vendor, observasi operasional	Pencatatan masih manual, sering double booking, update menu sulit, vendor kecil sulit bersaing dengan vendor besar	Kelola Paket, Kelola Pesanan, Laporan
Admin Platform	Menjaga operasional platform berjalan lancar dan transaksi terpantau	Dashboard monitoring, verifikasi vendor, penanganan	Diskusi manajemen, SOP internal, kebijakan perusahaan	Sulit memantau seluruh transaksi, belum ada sistem terpusat, transaksi	Dashboard Admin, Monitoring, Manajemen

		komplain, laporan performa		bermasalah sulit dideteksi, komplain sulit ditangani	Pengguna, Laporan Admin
Manajemen Perusahaan	Menjadikan QateringGo sebagai platform utama marketplace katering Jabodetabek yang aman dan terpercaya	Sistem scalable, aman, sesuai regulasi, mampu menangani lonjakan pesanan, payment gateway, meningkatkan daya saing UMKM vendor	Arahan pimpinan perusahaan, visi bisnis perusahaan, kebutuhan ekspansi bisnis	Kekhawatiran kehilangan kepercayaan pasar akibat kebocoran data.	Security System, Payment Gateway, Deployment, Non-Functional Requirements
Tim Pengembang / System Analyst	Membangun sistem yang stabil, aman, dan mudah dikembangkan	Kebutuhan sistem jelas, dokumentasi rapi, koordinasi lancar	Studi kasus, wawancara stakeholder	Kebutuhan berubah cepat, komunikasi bisnis-teknis kadang tidak selaras	<i>Semua Modul</i>

4. Menentukan Teknik Elisitasi yang Sesuai (J.62SAD00.002.1)

Bagian ini menjelaskan cara tim mengumpulkan kebutuhan sistem dari berbagai pihak mulai dari wawancara langsung, observasi, kuesioner, hingga diskusi kelompok. Hasilnya jadi dasar utama penyusunan spesifikasi kebutuhan QateringGo.

Tujuan Utama	Metode (Kuisisioner, Observasi, dll)	Stakeholder	Daftar Pertanyaan Kunci/Checklist
Menggali kebutuhan fungsional proses pemesanan dan pembayaran dari sudut pandang pelanggan	Wawancara Terstruktur + Kuesioner Online	Pelanggan	1. Bagaimana cara Anda biasanya memesan katering sekarang? 2. Kesulitan terbesar apa yang paling sering Anda alami? 3. Fitur apa yang paling Anda butuhkan di aplikasi ini? 4. Metode pembayaran mana yang paling Anda percaya?

			5. Seberapa penting ulasan & rating vendor bagi Anda?
Menggali kebutuhan khusus pelanggan korporasi terkait laporan, invoice, dan stabilitas sistem	Melakukan wawancara mendalam dan Mengadakan diskusi bisnis	Pelanggan Korporasi	1. Format invoice & laporan apa yang biasanya dibutuhkan internal perusahaan Anda? 2. Seberapa besar dampaknya jika sistem down saat acara berlangsung? 3. Apakah perlu notifikasi otomatis untuk perubahan status pesanan? 4. Bagaimana Anda memantau jadwal pengiriman katering saat ini? 5. Apakah ada kebutuhan integrasi dengan sistem internal perusahaan Anda?
Memahami alur pengelolaan paket menu, konfirmasi pesanan, dan kebutuhan laporan dari sisi vendor katering	Observasi lapangan dan wawancara mendalam	Mitra Vendor Katering	1. Bagaimana cara Anda mencatat pesanan yang masuk saat ini? 2. Rata-rata berapa lama untuk konfirmasi satu pesanan ke pelanggan? 3. Informasi apa yang wajib ada di detail pesanan? 4. Laporan apa yang paling berguna untuk operasional Anda? 5. Apakah butuh fitur batas kuota pesanan per hari?
Mengidentifikasi kebutuhan monitoring transaksi, moderasi vendor, dan pelaporan berkala dari sisi pengelola platform	Diskusi kelompok terarah (FGD)	Admin Platform	1. Informasi apa yang paling kritis untuk dipantau admin di dashboard setiap hari? 2. Bagaimana alur penanganan jika ada transaksi bermasalah atau dispute?

			3. Laporan apa yang perlu disampaikan ke manajemen secara rutin? 4. Kriteria apa untuk memverifikasi atau menangguhkan akun vendor? 5. Apakah admin perlu bisa edit atau anulir data pesanan secara manual?
Memvalidasi kebutuhan fitur pencarian dan filter vendor dari perspektif pengguna akhir	Kuesioner/survei online	Pelanggan Individu & Korporasi	1. Filter apa yang paling sering dipakai: lokasi, harga, jenis masakan, atau minimum porsi? 2. Seberapa penting fitur sort berdasarkan rating atau popularitas? 3. Apakah perlu fitur simpan vendor favorit? 4. Seberapa sering Anda pesan catering dalam sebulan, dan untuk acara apa? 5. Lebih sering pakai HP atau laptop/PC untuk akses layanan digital?